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Υποενότητα 1 



3 10η Διάλεξη 

Σκοποί  1ης υποενότητας 

• Να εκπαιδευτούν οι φοιτητές στην επίλυση 
ασκήσεων χρονοπρογραμματισμού έργου με 
τη μέθοδο PERT / CPM υπό συνθήκες 
αβεβαιότητας 

• Να μπορούν οι φοιτητές να υπολογίζουν την 
πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου μέσα σε 
ένα δεδομένο χρονικό διάστημα 

 



4 10η Διάλεξη 

Περιεχόμενα 1ης υποενότητας 

• Χρονοπρογραμματισμός έργου σε συνθήκες 
αβεβαιότητας 



5 10η Διάλεξη 

Χρονοπρογραμματισμός έργου σε 
συνθήκες αβεβαιότητας (1/9) 

• Αισιόδοξος χρόνος διάρκειας (optimistic time) 

– Είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο μικρότερος 
χρόνος που διαρκεί η δραστηριότητα, δηλαδή είναι 
ο χρόνος που θα χρειαστεί για την εκτέλεσή της 
υπό ιδανικές συνθήκες, εφόσον δεν παρουσιαστεί 
κανένα πρόβλημα καθυστέρησης 

– Συμβολίζεται με α 

 

 



6 10η Διάλεξη 

Χρονοπρογραμματισμός έργου σε 
συνθήκες αβεβαιότητας (2/9) 

• Απαισιόδοξος χρόνος διάρκειας (pessimistic 
time) 

– Είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο μεγαλύτερος 
χρόνος που διαρκεί η δραστηριότητα, δηλαδή είναι 
ο χρόνος που θα χρειαστεί για την εκτέλεσή της 
υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες (αν 
παρουσιαστούν πολλά προβλήματα καθυστέρησης 
κατά την εκτέλεσή της) 

– Συμβολίζεται με β 

 

 



7 10η Διάλεξη 

Χρονοπρογραμματισμός έργου σε 
συνθήκες αβεβαιότητας (3/9) 

• Πλέον πιθανός χρόνος διάρκειας (most-likely 
time) 

– Είναι η πλέον συνηθισμένη τιμή του χρόνου που 
διαρκεί η δραστηριότητα και θεωρείται ως ο 
χρόνος που θα χρειαστεί για την εκτέλεσή της υπό 
κανονικές συνθήκες. 

– Συμβολίζεται με m 

 

 



8 10η Διάλεξη 

Χρονοπρογραμματισμός έργου σε 
συνθήκες αβεβαιότητας (4/9) 

• Για να περιγραφεί η μεταβλητότητα που 
υπάρχει στους χρόνους εκτέλεσης κάθε 
δραστηριότητας, συνήθως χρησιμοποιείται η 
κατανομή β 

• Τα χαρακτηριστικά της διευκολύνουν την 
εκτίμηση του αναμενόμενου ή μέσου χρόνου te 
(expected time) που διαρκεί μια 
δραστηριότητα 

 

 



9 10η Διάλεξη 

Χρονοπρογραμματισμός έργου σε 
συνθήκες αβεβαιότητας (5/9) 

• Χαρακτηριστικά 

– Η καμπύλη της έχει μία μόνο κορυφή (unimodal) 

– Είναι αύξουσα από την αριστερή της πλευρά και 
φθίνουσα από τη δεξιά της 

– Προσαρμόζεται στις τιμές που παίρνουν οι χρόνοι 
α, β και m 

– Μπορεί να είναι συμμετρική ή λοξή προς τα 
αριστερά ή τα δεξιά 

 

 



10 10η Διάλεξη 

Χρονοπρογραμματισμός έργου σε 
συνθήκες αβεβαιότητας (6/9) 

• Υπολογισμός αναμενόμενης διάρκειας 

 

 

• Υπολογισμός της διακύμανσης: 

 

• Υπολογισμός της τυπικής απόκλισης: 
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11 10η Διάλεξη 

Χρονοπρογραμματισμός έργου σε 
συνθήκες αβεβαιότητας (7/9) 

• Συνολικός αναμενόμενος χρόνος του έργου 

 Το άθροισμα των αναμενόμενων χρόνων 
εκτέλεσης των δραστηριοτητών που ανήκουν 
στο κρίσιμο μονοπάτι  

• Διακύμανση του συνολικού χρόνου του 
έργου: 

 

• Τυπική απόκλιση του συνολικού χρόνου 
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12 10η Διάλεξη 

Χρονοπρογραμματισμός έργου σε 
συνθήκες αβεβαιότητας (8/9) 

• Βασική παραδοχή 

 «Ο συνολικός χρόνος διάρκειας του έργου είναι μια 
τυχαία μεταβλητή, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι 
ακολουθεί την κανονική κατανομή, με μέση τιμή το 
άθροισμα των αναμενόμενων τιμών των χρόνων των 
δραστηριοτήτων στο κρίσιμο μονοπάτι και διακύμανση 
το άθροισμα των διακυμάνσεων των χρόνων αυτών» 

• Υπολογισμός της πιθανότητας ολοκλήρωσης του 
έργου μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα 

 



13 10η Διάλεξη 

Χρονοπρογραμματισμός έργου σε 
συνθήκες αβεβαιότητας (9/9) 

• Για κάθε τυχαία μεταβλητή X που ακολουθεί την 
κανονική κατανομή N(μ, σ2), η τυχαία μεταβλητή Ζ 
που προκύπτει από τον παρακάτω 
μετασχηματισμό ακολουθεί την τυπική κανονική 
κατανομή Ν(0, 1)  

 

 

 

• Χρήση πίνακα τυπικής κανονικής κατανομής 

 

X
Z



Τέλος Υποενότητας 1  



Ασκήσεις 

Υποενότητα 2 



16 10η Διάλεξη 

Σκοποί  2ης υποενότητας 

• Να εκπαιδευτούν οι φοιτητές στην επίλυση 
ασκήσεων προγραμματισμού έργου με τη μέθοδο 
PERT / CPM υπό συνθήκες αβεβαιότητας 

• Να μπορούν οι φοιτητές με δεδομένο τον πίνακα 
τον άμεσα προηγούμενων δραστηριοτήτων να 
σχεδιάζουν το δίκτυο PERT / CPM 

• Να βρίσκουν οι φοιτητές το κρίσιμο μονοπάτι σε 
ένα δίκτυο PERT / CPM και να υπολογίζουν το 
χρόνο εκτέλεσης του έργου υπό συνθήκες 
αβεβαιότητας 



17 10η Διάλεξη 

Περιεχόμενα 2ης υποενότητας 

• 1η Άσκηση 

• 2η Άσκηση 

• 3η Άσκηση 

• 4η Άσκηση 

• 5η Άσκηση 



18 10η Διάλεξη 

1η Άσκηση 

 

 

 
Δραστηριότητα 

Άμεσα 
προηγούμενη 

δραστηριότητα 

Αναμενόμενη 
χρονική 
διάρκεια 

 
Διακύμανση 

A - 3 0,11 
B A 2 0,11 
C A 6 1,78 
D C 2 0,11 
E A 3 0,44 
F B 3 0,11 
G C 5 0,44 
H C 1 0,03 
I F, H 1,5 0,03 
J I 2 0,11 



19 10η Διάλεξη 

2η Άσκηση 

 

 
 

Δραστηριότητα 
Άμεσα 

προηγούμενη 
δραστηριότητα 

Αναμενόμενη 
χρονική 
διάρκεια 

 
Διακύμανση 

A - 6 1,78 
B - 5 0,11 
C A 3 0,11 
D C 2 0,11 
E A, D 3 0,44 
F B 4 0,11 
G E 4 0,44 
H G, F 2 0,44 



20 10η Διάλεξη 

3η Άσκηση 

 

 

Δραστηριότητα 
Άμεσα 

προηγούμενη 
δραστηριότητα 

Αναμενόμενη 
χρονική 
διάρκεια 

Διακύμανση 

A - 5 1 
B A 5 1 
C A 3 0,8333 
D A 6 1 
E B 7,5 1,5 
F B 9,5 1,8333 
G C 12 2,6667 
H C 9 1,6667 
I D 7,5 1,8333 
J D 14 2,3333 
K F, G 12 1,8333 
L H, I 10 1,5 

M E 7 1,3333 
N J 8,5 2,1667 
O N 10,5 2,1667 



21 10η Διάλεξη 

4η Άσκηση 

 

 

1. Πόση είναι η πιθανότητα το έργο να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 
51 εβδομάδες; 

2. Για πόσες εβδομάδες η πιθανότητα ολοκλήρωσης φτάνει το 12.1%; 

 
Δραστηριότητα 

Άμεσα 
προηγούμενη 

δραστηριότητα 

Αναμενόμενη 
χρονική 
διάρκεια 

 
Διασπορά 

H - 6 0,5 

G - 8 0,5 

F H, G 12 0,3 

E F 4 0,2 

D F 6 0,2 

C E, D 15 0,2 

B D 12 0,3 

A C, B 8 0,24 



22 10η Διάλεξη 

5η Άσκηση 

 

 

1. Πόση είναι η πιθανότητα το έργο να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε 
45 εβδομάδες; 

2. Για πόσες εβδομάδες η πιθανότητα ολοκλήρωσης φτάνει το 70.19%; 

 
Δραστηριότητα 

Άμεσα 
προηγούμενη 

δραστηριότητα 

Αναμενόμενη 
χρονική 
διάρκεια 

 
Διασπορά 

A - 7 0,5 

B - 10 0,6 

C A, B 11 0,6 

D C 8 0,4 

E C 5 0,1 

F D, E 13 0,3 

G D 10 0,3 

H F, G 6 0,35 



23 10η Διάλεξη 

Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» 
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 



Σημειώματα 
  



25 10η Διάλεξη 

Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου 

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.   

Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις: 

 



26 10η Διάλεξη 

Σημείωμα Αναφοράς 

• Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Γρηγόριος Μπεληγιάννης. «Διαχείριση 
έργων. Χρονοπρογραμματισμός έργων (υπό συνθήκες αβεβαιότητας)». 
Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: 
https://eclass.upatras.gr/modules/document/document.php?course=DEA
PT132. 

 



27 10η Διάλεξη 

Σημείωμα Αδειοδότησης 
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής 
Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους 
όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».                      

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
 
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για 

το διανομέα του έργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση 

στο έργο 
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος 

(π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για 
εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. 

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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