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Επαναληπτικές ασκήσεις 

Υποενότητα 1 



3 13η Διάλεξη 

Σκοποί  ενότητας 

• Να γίνει επανάληψη στις βασικές κατηγορίες 
ασκήσεων με τις οποίες ασχοληθήκαμε στο 
συγκεκριμένο μάθημα  



4 13η Διάλεξη 

Περιεχόμενα ενότητας 

• 1η Άσκηση: χρονοπρογραμματισμός με τη 
μέθοδο PERT/CPM σε συνθήκες συμπίεσης 

• 2η Άσκηση: έκθεση ταμειακής ροής 

• 3η Άσκηση: εξομάλυνση πόρων 

• 4η Άσκηση: διάγραμμα Gannt 

 



5 13η Διάλεξη 

1η Άσκηση (1/3) 

• Για ένα ηλεκτρολογικό έργο υπάρχουν οι 
παρακάτω πληροφορίες δραστηριοτήτων: 

 Δραστηριότητα Άμεση προηγούμενη 
δραστηριότητα 

A - 
B A 
C B 
D A 
Ε D 
F C, E 
G F 



6 13η Διάλεξη 

1η Άσκηση (2/3) 

και ο σχετικός πίνακας χρόνου και κόστους: 

 
Δραστηριότητα 

Κανονικός 
χρόνος 

(εβδομάδες) 

Οριακός 
χρόνος 

(εβδομάδες) 

Κανονικό 
κόστος (χιλ. €) 

Οριακό 
κόστος   
(χιλ. €) 

A 12 10 50 90 
B 10 8 140 170 
C 12 9 120 180 
D 9 8 60 70 
E 12 10 70 95 
F 5 5 80 80 
G 6 6 60 60 



7 13η Διάλεξη 

1η Άσκηση (3/3) 

1. Σχεδιάστε το διάγραμμα PERT/CPM του δικτύου 

2. Βρείτε την κρίσιμη διαδρομή, το χρόνο 
ολοκλήρωσης του έργου και το αντίστοιχο 
συνολικό κόστος 

3. Ποιο είναι το συνολικό κόστος του έργου αν η 
προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 41 
εβδομάδες; 

 



8 13η Διάλεξη 

2η Άσκηση (1/2) 

• Δεδομένων των συναφών εξόδων που 
αναφέρονται στη συνέχεια να μετατρέψετε τα 
δεδομένα αυτά σε έκθεση ταμειακής ροής: 

1. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι από το 
Φεβρουάριο του 2015 μέχρι και το Μάιο του 2015 
(4 μήνες) 

2. Υπάρχει ένα αρχικό κεφάλαιο που διατίθεται για το 
έργο ίσο με 2.000 € 

3. Τα έσοδα για κάθε μήνα εκτέλεσης του έργου είναι 
5.000 € και δίνονται τον ίδιο μήνα 

 



9 13η Διάλεξη 

2η Άσκηση (2/2) 

• Δεδομένων των συναφών εξόδων που αναφέρονται 
στη συνέχεια να μετατρέψετε τα δεδομένα αυτά σε 
έκθεση ταμειακής ροής: 

4. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την πραγματοποίηση του 
έργου κοστίζει 2.000 € ανά μήνα και εξοφλείται με 1 μήνα 
πίστωση 

5. Το έμψυχο δυναμικό που απασχολείται στο έργο έχει 
συνολικό μηνιαίο μισθολογικό κόστος ίσο με 3.000 € το 
οποίο αποδίδεται τον ίδιο μήνα 

6. Τα υλικά που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
έργου κοστίζουν 1.000 € για κάθε μήνα και εξοφλούνται με 
1 μήνα προκαταβολή   



10 13η Διάλεξη 

3η Άσκηση (1/2) 

• Λαμβάνοντας ως δεδομένο το διάγραμμα Gannt 
για τους πόρους, σχεδιάστε το ιστόγραμμα 
πόρων και εξομαλύνετε τις δραστηριότητες, 
ώστε να πετύχετε βέλτιστη κατανομή. Θεωρήστε 
ότι όλες οι δραστηριότητες μπορούν να 
μετακινηθούν μέσα στο χρονικό περιθώριό τους 
(που δίνεται από τις ημέρες που έχουν 
αστεράκια) 

 



11 13η Διάλεξη 

3η Άσκηση (2/2) 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A 6 

B 3 3 *** *** *** *** *** 

C 3 3 *** *** *** *** 

D 2 2 2 

E 2 2 

F 3 3 *** *** *** 

G 3 3 *** *** *** *** 

H 2 2 2 

I 5 

ΣΥΝΟΛΑ 



12 13η Διάλεξη 

4η Άσκηση (1/2) 
• Για ένα κατασκευαστικό έργο υπάρχουν οι 

παρακάτω πληροφορίες δραστηριοτήτων: 

 Δραστηριότητα 
Άμεση προηγούμενη 

δραστηριότητα 
Διάρκεια 

A - 1 
B - 2 
C A, B 2 
D C 3 
Ε D 3 
F B 3 
G B 2 
Η G 2 
Ι E 1 
J F, H 1 



13 13η Διάλεξη 

4η Άσκηση (2/2) 

1. Σχεδιάστε το διάγραμμα  PERT/CPM του 
δικτύου 

2. Βρείτε την κρίσιμη διαδρομή και το χρόνο 
ολοκλήρωσης του έργου 

3. Σχεδιάστε το διάγραμμα Gannt για το εν 
λόγω έργο. Στο διάγραμμα Gannt που θα 
δημιουργήσετε να φαίνονται οι εξαρτήσεις 
μεταξύ των δραστηριοτήτων και οι χαλαροί 
χρόνοι τους 

Σημείωση: Η διάρκεια των δραστηριοτήτων είναι σε εβδομάδες 



Τέλος Υποενότητας 1  



15 13η Διάλεξη 

Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» 
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 



Σημειώματα 
  



17 13η Διάλεξη 

Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου 

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.   

Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις: 

 



18 13η Διάλεξη 

Σημείωμα Αναφοράς 

Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Γρηγόριος Μπεληγιάννης. «Διαχείριση 
έργων. Επαναληπτικές ασκήσεις». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από 
τη δικτυακή διεύθυνση: 
https://eclass.upatras.gr/modules/document/document.php?course=DEAPT1
32. 

 



19 13η Διάλεξη 

Σημείωμα Αδειοδότησης 
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής 
Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους 
όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».                      

 

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  
 
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για 

το διανομέα του έργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση 

στο έργο 
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος 

(π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για 
εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. 

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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