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Ένα Παράδειγμα

• (Προσαρμοσμένο από αντίστοιχο παράδειγμα της ιστοσελίδας 

https://www.theorsociety.com/resource-centre/teaching-

resources/)

• Μπορείτε να δείτε την πλήρη περιγραφή στο σύνδεσμο: 

https://www.tes.com/en-ie/teaching-resource/game-5-cooking-

bolognese-critical-path-analysis-11584956

• Εφαρμογή: Υλοποίηση μαγειρικής συνταγής

• Π.χ. μακαρόνια με κιμά

https://www.theorsociety.com/resource-centre/teaching-resources/
https://www.tes.com/en-ie/teaching-resource/game-5-cooking-bolognese-critical-path-analysis-11584956


Ένα Παράδειγμα /2

• Τι χρειάζεται να κάνω;

• Βράζω νερό

• Μαγειρεύω μακαρόνια 

• Ψιλοκόβω κρεμμύδι, καρότο και σκόρδο

• Μαγειρεύω κιμά

• Προσθέτω κρεμμύδι, καρότο και σκόρδο στο μαγειρεμένο 

κιμά και ανακατεύω

• Στραγγίζω μακαρόνια

• Ανακατεύω μακαρόνια με σάλτσα κιμά και σερβίρω



Πίνακας Εξαρτήσεων

Δραστηριότητα Διάρκεια (λεπτά) Εξάρτηση

Α-Βράζω νερό 5 Καμία

Β-Μαγειρεύω μακαρόνια 10 Α

Γ-Ψιλοκόβω κρεμμύδι, 

καρότο και σκόρδο
7 Καμία

Δ-Μαγειρεύω κιμά 30 Καμία

Ε-Προσθέτω κρεμμύδι, 

καρότο και σκόρδο στον 

κιμά και ανακατεύω

3 Γ και Δ

Ζ-Στραγγίζω μακαρόνια 2 Β

Η-Ανακατεύω μακαρόνια 

με σάλτσα και σερβίρω
2 Ε και Ζ



Γενικά για τον Προγραμματισμό Έργων

• Τι είναι Έργο; 

• Μια προσπάθεια που αναλαμβάνεται για την παραγωγή 
ενός μοναδικού αποτελέσματος 

• Έχει καθορισμένη αρχή (π.χ. έγκριση ή απόφαση)

• Έχει καθορισμένο τέλος (επίτευξη στόχων)

• (Κατά κανόνα) δεν επαναλαμβάνεται 

• Το Μαγικό Τρίγωνο

• Χρόνος

• Ποιότητα

• Κόστος

• (βλ. σημειώσεις Α. Νεάρχου)

Πηγή: Managementmania.com



Παράδειγμα Έργου

 Έργο: Επέκταση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων της ΔΕ Παραλίας 

 Στόχος: Σε μία τριετία να ολοκληρωθεί το αποχετευτικό σύστημα της 

ΔΕ Παραλίας

 Σκοπός: Να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για 

αποχέτευση καθώς και να προστατευθούν και αναβαθμιστούν η 

ποιότητα του θαλάσσιου υδάτινου περιβάλλοντος, το οποίο 

χαρακτηρίζεται ως «αποδέκτης» βιομηχανικών αποβλήτων

 Προϋπολογισμός: €5.500.000

 Διάρκεια κατασκευής έργου: 3 έτη

 (βλ. σημειώσεις Α. Νεάρχου)



Παράδειγμα Έργου / 2

 Έργο: Προμήθεια/Εγκατάσταση φορητών Η/Υ σε δημόσιες υπηρεσίες

 Στόχος: Αναβάθμιση υπολογιστικού εξοπλισμού του δημόσιου τομέα 

 Σκοπός: Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων επιθυμεί

την αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση 400 φορητών Η/Υ τύπου

notebook για διάφορα τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα

 Προϋπολογισμός: €420.000 συμπεριλαμβανομένων5-ετούς εγγύησης 

και υπηρεσιών συντήρησης

 Διάρκεια έργου: 6 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης

 (βλ. σημειώσεις Α. Νεάρχου)



Παράδειγμα (Μεγάλου) Έργου



Αναλυτική Δομή Εργασιών

• Έργο

– Κύριες εργασίες

• Υπο-εργασίες

– Δραστηριότητες (ή πακέτα εργασιών)

 Η δομή αυτή λέγεται WBS (Work Breakdown Structure)



Χρονικός Προγραμματισμός Έργων

• Καθορισμός δραστηριοτήτων

• Προσδιορισμός των σχέσεων προτεραιότητας μεταξύ των 

δραστηριοτήτων 

• Εκτίμηση διάρκειας δραστηριοτήτων

• Εκτίμηση κόστους δραστηριοτήτων

• Καθορισμός κρίσιμων δραστηριοτήτων



Τεχνικές Διοίκησης Έργων

• Διαγράμματα Gantt 

• Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού (Critical Path Method, CPM)

• Μέθοδος PERT-Program Evaluation & Review Technique



Μέθοδος CPM - Συμβολισμοί

• Κάθε δραστηριότητα παριστάνεται με ένα κόμβο (κύκλο)

• Οι εξαρτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων παριστάνονται με 

βέλη

• Παραδείγματα:

Οι Α και Β πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί πριν ξεκινήσει η Γ

Οι Β κα Γ δεν μπορούν να 

ξεκινήσουν αν δεν ολοκληρωθεί η Α
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Κατασκευή Δικτύων CPM στη Μορφή ΑΟΝ (Activity on 

Node)

• Κανόνας : Κάθε δραστηριότητα παριστάνεται με ακριβώς έναν 

κόμβο (κύκλο)

• Εκτός από αυτή την προσέγγιση, υπάρχει και η (παλαιότερη) 

προσέγγιση ΑΟΑ (Activity on Arc)

• Το δίκτυο του παραδείγματος είναι:

• (Ο κόμβος Ο είναι εικονικός)
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Η Έννοια της Κρίσιμης Διαδρομής

• Διαδρομή

• Μία αλληλουχία κόμβων από τον κόμβο έναρξης μέχρι τον κόμβο 

ολοκλήρωσης του έργου

• Κρίσιμη διαδρομή

• Η διαδρομή με τη μεγαλύτερη διάρκεια 

• Οι δραστηριότητες της κρίσιμης διαδρομής αναφέρονται ως 

κρίσιμες δραστηριότητες του έργου

• Παρατηρήσεις

• Η κρίσιμη διαδρομή προσδιορίζει τον ελάχιστο χρόνο 

ολοκλήρωσης του έργου

• Οι κρίσιμες δραστηριότητες δεν μπορούν να καθυστερήσουν!

• (Σε ένα δίκτυο μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία 

συντομότερες διαδρομές)



Ανάλυση Κρίσιμης Διαδρομής

• Ξεκινώντας από την αρχή προς το τέλος, για κάθε 

κόμβο (δραστηριότητα) k υπολογίζουμε:

• EΕk, τον ενωρίτερο χρόνο στον οποίο μπορεί να αρχίσει η 

δραστηριότητα

• ΕΟk, τον ενωρίτερο χρόνο στον οποίο μπορεί να 

ολοκληρωθεί η δραστηριότητα

• Ξεκινώντας ανάποδα από το τέλος προς την αρχή, 

για κάθε κόμβο (δραστηριότητα) k υπολογίζουμε:

• ΒΕk, τον αργότερο (βραδύτερο) χρόνο στον οποίο μπορεί 

να αρχίσει η δραστηριότητα

• ΒΟk, τον αργότερο χρόνο στον οποίο μπορεί να 

ολοκληρωθεί η δραστηριότητα



Ανάλυση Κρίσιμης Διαδρομής /2

• Για κάθε δραστηριότητα k υπολογίζουμε το 

Περιθώριο Πk:

• Πk=ΒΕk-EΕk ή

• Πk=ΒΟk-EΟk

• Κρίσιμη Διαδρομή

• Η διαδρομή της οποίας οι δραστηριότητες έχουν 

Πk=0



Επιστροφή στο Παράδειγμα
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Επιστροφή στο Παράδειγμα / 2
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Επιστροφή στο Παράδειγμα / 3
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Επιστροφή στο Παράδειγμα / 4
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Επιστροφή στο Παράδειγμα / 4
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Επιστροφή στο Παράδειγμα / 5 (Πέρασμα προς τα Πίσω)
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Ο νωρίτερος Χρόνος 
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Επιστροφή στο Παράδειγμα / 6
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Επιστροφή στο Παράδειγμα / 7
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Επιστροφή στο Παράδειγμα / Τελική Εικόνα
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Επιστροφή στο Παράδειγμα / Περιθώρια
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Συμπεράσματα και Περιορισμοί

• Ποιες είναι οι κρίσιμες δραστηριότητες;

 (Οι Δ, Ε και Η)

• Ποιες δραστηριότητες μπορεί να καθυστερήσουν;

 (Όσες έχουν περιθώριο Π>0)

• Τι δεν έχουμε λάβει υπόψη μας;

 Τους απαιτούμενους πόρους

• Τι θα συμβεί αν οι χρόνοι των δραστηριοτήτων 

αλλάξουν;

 Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική 

PERT


