
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ: 

Υπολογισμός διάρκειας έργου 

 
Να δομηθεί ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού για τον υπολογισμό της διάρκειας του 
έργου του οποίου το τοξωτό δικτυωτό γράφημα φαίνεται παρακάτω. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Μεταβλητές προβλήματος : Οι χρόνοι των γεγονότων ti (i ο αριθμός του γεγονότος, i = 1 ως 9) 

Λύση 

Αντικειμενική συνάρτηση : min t9 

Περιορισμοί :      t2 – t1 ≥ 6    (εργασία Α) 
          t3 – t1 ≥ 5    (εργασία Β) 
          t4 – t1 ≥ 2    (εργασία Γ) 
          t5 – t3 ≥ 7    (εργασία Δ) 
          t7 – t4 ≥ 7    (εργασία Ε) 
          t6 – t2 ≥ 3    (εργασία Ζ) 
          t8 – t6 ≥ 5    (εργασία Η) 
          t8 – t7 ≥ 2    (εργασία Θ) 
          t9 – t8 ≥ 6    (εργασία Ι) 
          t3 – t2 ≥ 0    (πλασματική εργασία 2-3) 
          t6 – t5 ≥ 0    (πλασματική εργασία 5-6) 
          t7 – t5 ≥ 0    (πλασματική εργασία 5-7) 
          t1 = 0     (έναρξη έργου σε χρόνο 0) 
 
Αν επιπλέον επιθυμούμε να τοποθετηθούν όλα τα γεγονότα στον ενωρίτερο χρόνο τους, 
αντικαθιστούμε την αντικειμενική συνάρτηση με την 

min t9 + ε (t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8) 

όπου ε μια σταθερή παράμετρος με πολύ μικρή τιμή (π.χ., ε = 10-6) 
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